

**Приложение 1 к
Техническому заданию**

№	Разделение работ	Фонд ММК	Инвестор
1. Предпроектная документация			
1.1.	Медико-технологическое задание	Согласование	Ответственное лицо/Исполнитель
1.2.	Архитектурная концепция - эскиз	Согласование	Ответственное лицо/Исполнитель
1.3.	Задание на проектирование	Ответственное лицо/Исполнитель	Согласование
1.4.	Архитектурно-градостроительные решения	Ответственное лицо/Исполнитель	Согласование
1.5.	Дизайн-проект	Согласование	Ответственное лицо/Исполнитель
2. Проектная документация			
2.1.	Конструктивные решения	Ответственное лицо/Исполнитель	Согласование
2.2.	Архитектурные решения	Ответственное лицо/Исполнитель	Согласование
2.3.	Наружные сети	Ответственное лицо/Исполнитель	Согласование
2.4.	Внутренние сети	Ответственное лицо/Исполнитель	Согласование
2.5.	Благоустройство	Ответственное лицо/Исполнитель	Согласование
2.6.	Технологические решения – медицина и медицинская мебель	Ответственное лицо/Исполнитель	Согласование
2.7.	Рентген-защита	Ответственное лицо/Исполнитель	Согласование
2.8.	Строительное задание под монтаж строительно-зависимого оборудования	Согласование	Ответственное лицо/Исполнитель
2.9.	Технологические решения – немедицинское и немонтируемое оборудование и инвентарь	Ответственное лицо/Исполнитель	Согласование
2.10.	Сметная документация по разделам: Технологические решения (медицина и медицинская мебель, немедицинское и немонтируемое оборудование и инвентарь) Архитектура интерьеров (По дизайн-проекту)	Согласование	Сметы+защита в экспертизе
2.11.	Сметная документация (остальные разделы)	Сметы+защита в экспертизе	Согласование
Рабочая документация			
2.12.	Разделы рабочей документации	Ответственное лицо/Исполнитель	Согласование

2.13.	Согласование проекта в РРО радиомедицины	Ответственное лицо/Исполнитель	Предоставление информации об оборудовании и материалах
3. Строительно-монтажные работы, поставка и монтаж оборудования			
3.1.	Котлован	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.2.	Фундамент	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.3.	Наружные сети	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.4.	Железобетонные конструкции	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.5.	Шахты лифтов	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.6.	Шахты под коммуникации	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.7.	Несущие внутренние стены	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.8.	Гипсокартонные и каменные перегородки	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.9.	Медицинские перегородки и конструкции чистых помещений		Ответственное лицо/Исполнитель
3.10.	Фасад	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.11.	Кровля	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.12.	ИТП	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.13.	Холодильный центр	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.14.	Насосная пожаротушения	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.15.	Трансформаторная подстанция	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.16.	ГРЩ	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.17.	Лифты	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.18.	Поставка и монтаж вентиляционного оборудования на кровлю и в технические зоны	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.19.	Климатическое оборудование для медицинского оборудования (входит в поставку медоборудования)		Ответственное лицо/Исполнитель
3.20	Разводка внутренних инженерных систем по вертикальным шахтам и выводы систем на этажах/стояках включая	Ответственное лицо/Исполнитель	

	запорную арматуру, клапаны, этажные шкафы итд)		
3.21.	Противопожарные системы (АУПТ, АУГПТ, ВПВ, Подпор, дымоудаление, СОУЭ, АПС) – в полном объеме разводкой по помещениям и установкой окончного оборудования	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.22.	Разводка горизонтальных магистральных сетей по этажам и помещениям и установка окончного оборудования (ВК, ОВ, ЭОМ, СС, ЛВС, СКС в полном объеме с окончным оборудованием в рамках бюджета	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.23.	Поставка и монтаж окончных устройств инженерных систем, требующих особые дизайнерские решения		Ответственное лицо/Исполнитель
3.24.	Отделка технических (инженерных) помещений	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.25.	Поставка и монтаж инженерного оборудования в технические (инженерные) помещения	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.26.	Поставка, монтаж и пуско-наладка медицинского оборудования и медмебель, немедицинское и немонтируемое оборудование, инвентарь		Ответственное лицо/Исполнитель
3.27.	Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.28.	Финишная отделка лестниц и путей эвакуации		Ответственное лицо/Исполнитель
3.29.	Финишная отделка коридоров, МОПов, всех помещений		Ответственное лицо/Исполнитель
3.30.	Благоустройство	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.31.	Пуско-наладочные работы центральных инженерных систем	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.32.	Поставка, монтаж медицинских инженерных систем, пуско-наладочные работы		Ответственное лицо/Исполнитель
3.33.	Навигация		Ответственное лицо/Исполнитель

3.34.	IT-инфраструктура		Ответственное лицо/Исполнитель
3.35.	Медицинские информационные системы		Ответственное лицо/Исполнитель
3.36.	Технический надзор	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.37.	Авторский надзор	Ответственное лицо/Исполнитель	
3.38	Сдача объекта в эксплуатацию (ЗоС, РВэ)	Ответственное лицо/Исполнитель	Ответственное лицо/Исполнитель (В части смонтированного медицинского немонтируемого оборудования)
3.39	Получение санитарно- эпидемиологического заключения на здание	Ответственное лицо/Исполнитель	Ответственное лицо/Исполнитель